

- 1 Lernbaustein 3: Mittelabfluss und Zahlungspläne
- 2 Grundlagen der Terminplanung (Was sind Leistungen, Fortschritte und Fertigstellungswerte?)
Mittelabflussplanung in frühen Projektphasen (S-Kurvensimulationen)
- 3 Fortschreiben und Aktualisieren von S-Kurvensimulationen (Über- und Unterdeckungen)
Erstellen von Mittelabflüssen auf der Grundlage von Budgets (Zahlungssimulationen)
- ? Fortschreiben und Aktualisieren von Zahlungssimulationen (Über- und Unterdeckungen)
Dynamische Zahlungspläne erstellen und integrieren
Mittelzuflüsse planen und Mittelabflüssen gegenüberstellen
Berücksichtigung von Entgeltminderungen und Budgets mit mehreren Aufträgen (Sonderfälle)
Import von Termininformationen aus MS-Project oder MS-Excel

Beginn und Ende

9:00 bis 11:00 Uhr

Pause

11:30 bis ca. 13:30 Uhr

Ihr Workshop-Experte

Dr. ing. Claus-Dieter Lang

Anzahl Teilnehmer

Wir empfehlen eine maximale Anzahl von 8 Teilnehmern.

Kosten

1.600 EUR (zzgl. USt.)

(Workshop-Unterlagen im PDF-Format enthalten.)

Workshop-Unterlagen

Die Unterlagen werden mit der Terminbestätigung bereitgestellt.

Online-Arbeitsplätze

Wir empfehlen die Verwendung von zwei Bildschirmen (Full HD).

Bildschirm 1: Beispiele und Aufgaben des Moderators

Bildschirm 2: eigene Eingaben des Teilnehmers

Software Online-Meeting

Bestimmen Sie selbst welche Online-Meeting-Software eingesetzt werden soll.

Beispiele: Teams, Webex, Zoom

Software K3KostenControlling

Für den Online-Workshop benötigt jeder Teilnehmer die aktuelle Version (Voll- oder Demoversion). Diese stehen auf unserer Website zum Download bereit.

Bitte veranlassen und überprüfen Sie rechtzeitig die Installation.

Terminwünsche

Terminwunsch 1: _____

Terminwunsch 2: _____

Terminwunsch 3: _____

Ansprechpartner/in

Firma: _____

Ansprechpartner/in: _____

Einscannen und als Anlage oder formlos per E-Mail an
service@K3KostenControlling.de